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『부천 R&D종합센터 조성공사 건설사업관리』

공사감독자 배치기준(안)

□ 건설사업관리 대상사업 개요

  ○ 사 업 명 : 부천 R&D종합센터 조성공사

  ○ 시행기관 : 부천도시공사

  ○ 위    치 : 춘의동 38 외 3필지 (현 야구장 부지)

  ○ 면    적 : 부지면적 4,585㎡, 연면적 12,450.85㎡

  ○ 규    모 : 지하2층, 지상8층

  ○ 용    도 : 교육연구시설(연구소)

  ○ 공 사 비 : 약26,500백만원

  ○ 공사기간 : 착공일로부터 18개월

□ 의견제출 방법

  ○ 의견 제출기간 : 2020. 11. 4.(수) ~ 2020. 11. 11.(수) 18:00까지

  ○ 의견 제출방법 : 서면제출(붙임의견서 참조) / 우편, 팩스, 이메일

  ○ 기타 문의사항 : 부천도시공사 도시개발부 개발1팀 기덕호(032-340-0793)

□ 사업특성 및 발주청 역량 평가

(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 [별표2])

  ○ 종합평가 

  

공 사 명

공사특성 사업여건 공사
수행
방식

발주청역량
평가
점수공종

난이도
공사

난이도
소계

사업
규모

사업
기간

민원
발생

가능성

유사사업
경험

소계 인력수 경력 소계

(15) (15) (30) (10) (5) (5) (5) (25) (15) (20) (10) (30) (100)

부천 
R&D

종합센터
조성공사

10 5 15 8 3 3 5 19 15 20 10 30 79
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  ○ 공사특성(15점/30점)

  

구 분 배점 평가점수 비  고

 공종 난이도
(15)

「건설기술 진흥법」 제39조제1항제
1호에 규정된 설계ㆍ시공 관리의 
난이도가 높아 특별한 관리가 필요
한 건설공사 또는 「건설기술용역 
대가 등에 관한 기준」의 공종분류 
상 복잡한 공종

15

10 교육연구시설
「건설기술 진흥법」 제39조제1항제1호에 
규정된 공사 외의 공사로 「건설기술
용역 대가 등에 관한 기준」의 공종
분류 상 보통의 공종 공사

10

상기 외의 공사 5

공사 난이도

(15)

「시설물의 안전 및 유지관리에 관
한 특별법」 상의 시설물 분류 중 1
종에 해당하는 공사

15

5「시설물의 안전 및 유지관리에 관
한 특별법」 상의 시설물 분류 중 2
종에 해당하는 공사

10

상기 외의 공사 5

  ○ 사업여건(19점/25점)

  

구       분 배점 평가점수 비  고

사업 규모
(10)

500억원 이상 10

8
200억원이상 500억원 미만 8

100억원이상 200억원 미만 6

100억원 미만 4

사업 기간

(5)

3년 이상 5 

31년 이상 3년 미만 3

1년 미만 1

민원발생가능성
(5)

민원발생가능성이 높다 5

3민원발생가능성이 통상적 3

민원발생 가능성이 낮다 1

유사사업경험

(5)

최근 5년간 수행경험 없음 5

5최근 5년간 5회미만 수행 3

최근 5년간 5회이상 수행 1
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  ○ 공사수행방식(15점/15점)

  

구       분 배점 평가점수 비  고

기술제안입찰방식, 대안입찰방식을 적용하는공사, 
설계경기를 적용하여 설계의 중요성이 강조된 공사

15

15
기타공사 10

설계․시공일괄입찰방식을 적용하는 공사 5

  ○ 발주청 역량(30점/30점)   

  

구       분 배점 평가점수 비  고

인력수
(20)

가용인력이 “건설사업관리 대가기준”에 
의거 산출한 소요인력의 70%미만

20

20가용인력이 “건설사업관리 대가기준”에 의거 
산출한 소요인력의 70%이상 90%미만

15

가용인력이 “건설사업관리 대가기준”에 
의거 산출한 소요인력의 90%이상

10

경 력
(10)

가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12
년 미만

10

10가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 12
년 이상, 15년미만

7

가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 15
년 이상

3
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□ 건설사업관리기술인수 산정

업무분류체계 적용
수량
단위

기준

인원수

적용

수량

산출

인원수

(인・일)

보정계수 난이

도

투입
인원수
(인・월) 비고

단계 기본업무 a b c 110.720

공통
업무

과업착수준비 식 7.0 1 7.0 0.318 

건설사업관리 업무수행계획서 작성 식 20.5 1 20.5 0.932 

건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 식 27.3 1 27.3 1.241 

작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 
사업정보축적ㆍ관리 식 22.3 1 5.8 0.262 0.265 

사업정보관리시스템의 운영 운영
일수 0.3 418 32.8 0.262 1.491 

클레임 사전분석 식 31.0 1 31.0 1.0 1.409 

최종 
건설사업관리 

보고

1)시공전 단계
식

27.3 - - - 

2)시공 이후 단계 54.6 1 54.6 2.482 

소 계 190.3 179.1 8.138

시공 
단계

공사착수 식 72.7 1 72.7 3.305 

시공성과확인 및 적정성 검토 공사
일수 2.9 396 632.5 1.0 1.0 1.0 0.551 28.737 

사용자재의 적정성 검토 공사
개월 10.0 18 99.1 1.0 1.0 0.551 4.504 

품질시험 및 성과검토 공사
개월 12.6 18 124.9 1.0 0.551 5.675 

시공계획검토 공사
개월 8.8 18 87.2 1.0 1.0 1.0 0.551 3.964 

기술검토 및 교육 공사
개월 10.1 18 100.1 1.0 0.551 4.549 

공정관리 공사
개월 9.0 18 89.2 1.0 1.0 0.551 4.054 

안전관리 공사
개월 22.0 18 396.0 1.0 1.000 18.000 

환경관리 공사
개월 5.3 18 52.5 1.0 0.551 2.387 

설계변경 관리 공사
개월 7.5 18 74.3 1.0 0.551 3.378 

기성검사 회 6.6 2 13.2 0.600 

준공검사 식 3.8 1 3.8 0.173 

계약자간 시공인터페이스 조정 공사
개월 2.8 18 50.4 1.0 2.291 

하도급타당성검토 공사
년수 23.0 1.5 19.0 0.551 0.863 

시공단계의 예산검증 및 지원 회 36.4 1 20.0 0.551 0.911 

일반행정업무 용역
일수 1.6 396 348.8 0.551 15.855 

소 계 235.1 2,183.4 99.246

시공
후

단계

종합시운전계획의 검토 및 시운전 
확인

식 13.6 1 13.6 1.0 0.618 

시설물 유지관리지침서 검토 식 32.6 1 32.6 1.482 

시설물유지관리 업체 선정 식 20.8 1 - -

시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 
및 관련업무 지원

식 27.2 1 27.2 1.236 

소 계 94.2 73.4 3.336



□ 부천 R&D종합센터 조성공사 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

건축 고급 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 19.00 1.000 19.000

건축 고급 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 19.00 1.000 19.000

토목 중급 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.00 0.888 7.992

기계 고급 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.00 1.000 15.000

조경 초급 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00 0.590 2.360

안전관리 초급 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.00 0.590 10.620

84.0 73.972

건축 고급 3.722

토목 고급 3.722

기계 고급 3.722

조경 고급 3.722

14.887

88.859

※ 본공사 건설사업관리 배치계획은 공정표 및 현장실정에 맞게 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.

건설사업관리 공사감독자 배치기준(안)

구분 직종 등급 개월 환산비 인월수 비고
시공단계 시공후

(시행기관 : 부천도시공사)

기술지원기술인

[소   계]

시공
단계
및

시공후
단계

책임기술인

분야별
기술인
(상주)

[소   계]

[합     계]


