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건설사업관리 대상사업 개요 □ 

사 업 명 역곡 다목적체육센터 건립사업  : 

시행기관 부천도시공사  : 

사업위치 역곡동 번지 일원  : 97-1 현 거주자 우선주차장 부지 ( )

사업규모   :  지하 층 지상 층 연면적 3 , 6 ( 7,347.95 )㎡

용    도   :  운동시설 노유자시설 제 종 근린생활시설, , 1

공 사 비 약 백만 원  : 26,486

공사기간 착공일로부터 개월  : 20

의견제출 방법 □ 

의견 제출기간 화 화 까지  : 2022. 9. 27.( ) ~ 2022. 10. 4.( ) 18:00 

의견 제출방법 서면제출 붙임의견서 참조 우편 팩스 이메일  : ( ) / , , 

기타 문의사항   :  부천도시공사 도시개발부 개발 팀 신은철2 (032-340-0797)

사업특성 및 발주처 역량 평가 □ 

종합평가    관련근거 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별표( : [ 2])

사 업 명

공사특성 점(30 ) 사업여건 점(25 )
공사
수행
방식
(15)

발주청역량
점(30 )

평가
점수
(100)

공종
난이도
(15)

공사
난이도
(15)

소계
(30)

사업
규모
(10)

사업
기간
(5)

민원
발생
가능성
(5)

유사
사업
경험
(5)

소계
(25)

인력수
(20)

경력
(10)

소계
(30)

역곡
다목적

체육센터
건립사업

15 10 25 8 3 5 5 21 15 20 10 30 91



공사특성 ( 점25 점/30 )

구   분 평가기준 배점 평가점수 비  고

총  계 30 25

공종 난이도 
(15)

「건설기술 진흥법 제 조제 항제 호39 1 1｣ 에 규정
된 설계 시공 관리의 난이도가 높아 특별한 ㆍ
관리가 필요한 건설공사 또는 ｢건설엔지니어링 
대가 등에 관한 기준 별표2｣ 의 공종분류 상 
복잡한 공종

15

15

건설엔지니어링 ｢

대가 등에 관한 

기준 별표[ 2]｣

복잡한 공종의 

운동시설

｢건설기술 진흥법 제 조제 항제 호39 1 1｣ 에 규정
된 공사 외의 공사로 건설엔지니어링 대가 ｢
등에 관한 기준 별표2｣ 의 공종분류 상 보통의 
공종 공사

10

상기 외의 공사 5

공사 난이도

(15)

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법제조7｢ ｣
상의 시설물 분류 중 종에1 해당하는 공사 

15

10
시특법｢ ｣

제 종 시설물2

운동시설

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법제조7｢ ｣
상의 시설물 분류 중 종에2 해당하는 공사 

10

상기 외의 공사 5

 사업여건( 점21 점/25 )

구   분 평가기준 배점 평가점수 비  고

총  계 30 21

사업 규모
(10)

억원 이상500 10

8
억원이상 억원 미만200 500 8

억원이상 억원 미만100 200 6

억원 미만100 4

사업 기간

(5)

년 이상3 5 

3년 이상 년 미만1 3 3

년 미만1 1

민원발생가능성
(5)

민원발생가능성이 높다 5

5
주택가 

인근 건설
민원발생가능성이 통상적 3

민원발생 가능성이 낮다 1

유사사업경험

(5)

최근 년간 수행경험 없음5 5

5최근 년간 회미만 수행5 5 3

최근 년간 회이상 수행5 5 1



공사수행방식 ( 점15 점/15 )

평가기준 배점 평가점수 비  고

기술제안입찰방식 대안입찰방식을 적용하는공사, ,
설계경기를 적용하여 설계의 중요성이 강조된 공사

15

15
설계경기
공모( )기타공사 10

설계 ․ 시공일괄입찰방식을 적용하는 공사 5

 발주청 역량( 점30 점/30 )

구   분 평가기준 배점 평가점수 비  고

총  계 30 30

인력수
(20)

가용인력이 건설사업관리 배치기준 에 “ ”
따라 산출한 소요인력의 미만80%

20

20
가용인력이 건설사업관리 배치기준 에 따라 “ ”
산출한 소요인력의 이상 미만80% , 90% 

15

가용인력이 건설사업관리 배치기준 에 “ ”
따라 산출한 소요인력의 이상90% 

10

경 력
(10)

가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 년 미만12 10

10
가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 년 이상12 , 
년미만15

7

가용인력의 관련업무 평균 실무경력이 년 이상15 3



건설사업관리기술인수 산정 기준 □ 

업무분류체계 적용
수량
단위

기준
인원수

적용
수량

산출
인원수
인 일( )・

보정계수
난이도

투입
인원수
인 월( )・

비
고

단계 기본업무 a b c 128.764

공통 
업무

과업착수준비 식 7.0 1 7.0 0.318 

건설사업관리 업무수행계획서 작성 식 20.5 1 20.5 0.932 

건설사업관리 절차서 작성 운영ㆍ 식 27.3 1 27.3 1.241 

작업분류체계 및 사업번호체계 
관리 사업정보축적 관리, ㆍ 식 22.3 1 6.5 0.541 0.550 

사업정보관리시스템의 운영 운영
일수 0.3 462 36.7 0.541 3.409

클레임 사전분석 식 31.0 1 31.0 1.0 1.409

최종 
건설사업관리 

보고

시공전 단계1)
식

27.3 - - - 

시공 이후 단계2) 54.6 1 54.6 2.482 

소 계 190.3 227.5 10.341

시공 
단계

공사착수 식 72.7 1 72.7 3.305

시공성과확인 및 검측업무 공사
일수 2.9 440 759.3 1.1 1.0 1.0 0.541 34.514 

사용자재의 적정성 검토 공사
개월 10.0 20.0 119.0 1.1 1.0 0.541 5.409

품질시험 및 성과검토 공사
개월 12.6 20.0 150.0 1.1 0.541 6.818

시공계획검토 공사
개월 8.8 20.0 104.7 1.1 1.0 1.0 0.541 4.759

기술검토 및 교육 공사
개월 10.1 20.0 120.2 1.1 0.541 5.464

공정관리 공사
개월 9.0 20.0 107.1 1.1 1.0 0.541 4.868

안전관리 공사
개월 22.0 20.0 440 1.0 1.000 20.000

환경관리 공사
개월 5.3 20.0 57.3 1.0 0.564 2.605

설계변경 관리 공사
개월 7.5 20.0 81.2 1.0 0.564 3.691

기성검사 회 6.6 2 13.2 0.600
준공검사 식 3.8 1 3.8 0.173

계약자간 시공인터페이스 조정 공사
개월 2.8 20 61.6 1.1 2.800

하도급적정성검토 공사
년수 23.0 1.7 20.8 0.564 0.945

시공단계의 예산검증 및 지원 회 36.4 1 19.7 0.564 0.895

일반행정업무 용역
일수 1.6 462 399.9 0.564 18.177

소 계 235.1 2,530.5 115.023

시공
후

단계

종합시운전계획의 검토 및 
시운전 확인 식 13.6 1 15.0 1.1 0.682

시설물 유지관리지침서 검토 식 32.6 1 32.6 1.482 
시설물유지관리 업체 선정 식 20.8 1 - -

시설물의 인수 인계 계획 검토 ㆍ
및 관련업무 지원 식 27.2 1 27.2 1.236 

소 계 94.2 74.8 3.400
총   계 519.6 2,832.8 128.764
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